

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-129 - Istituto TOIC89200E**

Con la presente il sottoscritto Meuti Loredana dirigente scolastico dell'Istituto I.C. CASELLE TORINESE (cod.meccanografico TOIC89200E), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2016** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-129 - realizzazione rete LAN/WAN

Motivazione: Inagibilità di uno o più plessi

I lavori di cablaggio strutturato per il collegamento degli Acces Point hanno subito dei rallentamenti in quanto alcuni locali sono risultati inagibili.

Distinti saluti

Data 17-10-2016

il Dirigente _____

Meuti Loredana

